
PLAN DZIAŁALNOŚCI

Pałacu w Sannikach

na rok 2005

	Lp
	Zadanie
	Termin wykonania

	1
	Dokumentacja na rewaloryzację pałacu
	10.12.2005

	2
	Koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy dla parku
	30.11.2005

	3
	Dokumentacja na rewaloryzację  parku
	22.12.2005

	4
	Napis kuty nad bramą wjazdową- promocja projektu
	22.12.2005

	5
	Tablice informacyjne o projekcie- promocja projektu
	22.12.2005

	6
	Ekspertyza rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń p.poż
	19.12.2005

	7
	Studium wykonalności projektu dla pałacu
	22.12.2005

	8
	Zakup samochodu
	Do 28.12.2005

	9
	Współpraca przy organizacji Wigilii gminnej
	Grudzień 2005

	10
	Rozpoczęcie prac nad wnioskiem o środki dla Pałacu na rok 2006 z NIC
	Grudzień 2005

	11
	Wstępne przygotowanie wniosku o uzyskanie promesy Ministra Kultury na rok 2007
	Grudzień 2005


Sanniki 6 grudnia 2005r.                          

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sanniki
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